parco valle dei templi agrigento

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
DELLA VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO:	liquidazione della fattura Pa 12 del 25 Luglio 2019 di € 44.704,51 compreso IVA emessa dalla ditta Blas Costruzione con sede in Caltanissetta vicolo Speranza n. 19 per i lavori di interventi di manutenzione e restauro paesaggistico – ambientale viali parafuoco nelle aree demaniali del Parco - **CIG.7703089622.**
Vista	la L.R. 03/11/2000 n. 20 ;
Visto	il bilancio di previsione 2019, triennio 2019-2021, adottato con Delibera del Consiglio del Parco n. 03 dell'01 febbraio 2019 ed approvato dall'Organo Tutorio con prot. 1380 del 06 marzo 2019;
Vista	la variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 – triennio 2019/2021 adottata dal consiglio del Parco con delibera n. 05 del 29 marzo ed approvato dall'Organo Tutorio con D.A. 29/GAB del 21 maggio 2019;
Visto	il Regolamento di contabilità del Parco;
Visto	il D. Lgs 118/2011;
Vista	la determina n. 712 del 26/11/2018 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di Euro 150.000,00 per i lavori di interventi di manutenzione e restauro paesaggistico – ambientale viali parafuoco nelle aree demaniali del Parco.
Visto	il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2147428 con il quale si è provveduto ad aggiudicare l'appalto per i lavori di che trattasi alla ditta Blas Costruzione con sede in Caltanissetta vicolo Speranza n. 19, che è stata ritenuta la più vantaggiosa per questa Amministrazione offrendo il ribasso del 37,969102564103% sul prezzo a base d'asta di 117.000,00, per cui la spesa complessiva ,sul cap. 903 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018, di Euro 150.00,00 viene rideterminata in Euro 95.802,90 giusta determina n°881 del 28/12/2018
Visto	il contratto d'appalto dei lavori sopraccennati, che è stato stipulato in data 19 Marzo 2019 al n°134 di repertorio, registrato ad Agrigento 25 Marzo 2019 al n°162 serie1
Visto	il verbale di consegna per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto redatto in data 03/05/2019;
Visti	gli atti contabili relativi ai lavori eseguiti a tutto il 19/07/2019, da cui risulta uno ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta citata (al netto ,del ribasso d'asta ,della ritenuta delle ass. soc,,della anticipazione e comprensivo degli oneri per la sicurezza) per l'importo complessivo di euro € 36.643,04 oltre I.V.A. di Legge;
Visto	il certificato per il pagamento relativo al 1°SAL a tutto il 19/07/2019 a firma del D.L. e R.U.P. da cui risulta il credito netto verso l'impresa aggiudicataria pari ad euro € € 36.643,04 oltre IVA di Legge;
Vista	fattura Pa 12 del 25 Luglio 2019 di € 36.643,04 emessa dalla ditta Blas Costruzione con sede in Caltanissetta vicolo Speranza n. 19 P. I.V.A 01387910225 assunta al prot. di questa Amm/ne al n. 3345 del 30/07/2019 relativa al primo stato di avanzamento dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di euro 44.704,51 formato da euro 36.643,04 per lavori ed euro 8.061,47 per I.V.A. sui lavori;
Considerato	che la ditta Blas Costruzione con sede in Caltanissetta vicolo Speranza n. 19 - P. I.V.A. 01387910225 in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, come da DURC valido fino al 16/10/2019 (prot. inail _17007793);

parco valle dei templi agrigento

Visto il D.M. del 23 gennaio 2015;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 44.704,51 I.V.A.. compresa da far gravare sul capitolo 903 del bilancio di previsione 2018;

PROPONE

di liquidare la somma di € 36.643,04 relativa della fattura Pa 12 del 25 Luglio 2019 di € 44.704,51 emessa dalla ditta Blas Costruzione con sede in Caltanissetta vicolo Speranza n. 19 P. I.V.A 01387910225 relativa al primo sal dei lavori di interventi di manutenzione e restauro paesaggistico – ambientale viali parafuoco nelle aree demaniali del Parco -;

di trattenere l'importo dell'I.V.A. di euro 8.061,47 della fattura sopraccennata, che sarà versato da quest'Amm/ne all'Erario;

Agrigento, 30 Luglio 2019 –

Il R.U.P. e Direttore dei Lavori
Arch. Roberto Sciarratta

IL DIRIGENTE DELL'U.O. 3

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse.

Si attesta la disponibilità finanziaria della presente proposta sul capitolo 903 del bilancio - Es. Fin. 2018

Il Dirigente dell'U.O.3
Dott.ssa Giuseppa Sepe

parco valle dei templi agrigento

PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
DELLA VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO

DETERMINAZIONE

N. 493 **DEL 30/07/2019**

Oggetto: Liquidazione della somma di Euro 44.704,51 I.V.A. compresa relativa ai lavori di "Manutenzione e restauro paesaggistico-ambientale, viali parafuoco aree demaniali del Parco della valle dei Templi di Agrigento". Ditta: Blas Costruzione.

VISTA	la proposta di determinazione formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa e R.U.P. che precede;
VISTO	il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell'Unità Operativa 03;
RITENUTO	dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza;
VISTO	l'art. 10 della L.R. n. 20/2000;

DETERMINA

di approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendola propria.

La presente determinazione, come previsto dall'art. 11 comma 6° della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, viene affissa all'albo del Parco.

Agrigento 30 luglio 2019

Il Direttore del Parco
(Roberto Sciarratta)

Regione Siciliana • Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi Agrigento

==========

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° _____ del _____ è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Agrigento _____

L'incaricato

_____

Regione Siciliana
Assessorato
BB CC AA e P.I.
Dipartimento
BB CC AA e Ed. P.